



Nowy Dwór Mazowiecki, 24.04.2024 r.

Pani Katarzyna Krężlewicz

Radna Powiatu Nowodworskiego

IDP.0023.12.2024

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Powiatu, złożone na sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 04.04.2024r., dotyczące dofinansowania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2024 Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 16.04.2024r. do Wnioskodawcy wpłynęło pismo z Ministerstwa Infrastruktury informujące, iż wnioskowane na rok 2024 zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego” nie uzyskało w bieżącym roku dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej. Powiat nowodworski nie wykorzystał w pełni środków dofinansowania przyznanych na rok 2023. Pełne wykorzystanie dofinansowania przyznanego w latach ubiegłych było jednym z kryteriów rezerwy subwencji ogólnej.

W roku 2023 zostały niezrealizowane rzeczowo dwie z ośmiu umów wykonawczych zawartych na realizację zadania objętego dofinansowaniem ze środków z rezerwy subwencji ogólnej pn.: „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego”.

Umowa zawarta z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka jawna o nr IDP.273.21.2023 z dnia 05.10.2023 r., zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji. Termin umowy zakończenia robót objętych ww. umową został, na uzasadniony wniosek Strony, zmieniony z dnia 28.12.2023r., ostatecznie na dzień 29.02.2024r.

Zarząd Powiatu uwzględnił argumenty Strony, co do zmiany terminu zakończenia robót objętych umową przedstawione w uzasadnieniu, tj. niekorzystne warunki atmosferyczne, które wystąpiły w miesiącu listopadzie 2023r., uniemożliwiające wykonywanie robót, zgodnie z reżimem technologicznym przewidzianym dla robót objętych umową.

Kolejna umowa, której realizacja została wydłużona na rok 2024, została zawarta w dniu 13.12.2023r. z Panem Markiem Bazylewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BAZ – BRUK Marek Bazylewski, również w wyniku postępowania o udzielenie



zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji. Postępowanie to zostało ogłoszone ponownie w związku z wygenerowaną oszczędnością poprzetargową w ramach wcześniejszego postępowania, w wyniku którego zostało zawartych w sumie pięć umów wykonawczych, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Infrastruktury na wykorzystanie oszczędności poprzetargowej. W ramach kolejnego postępowania na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego – etap 2” zostały zawarte trzy umowy wykonawcze na roboty drogowe. Niezrealizowana została w roku 2023 umowa o nr IDP.273.30.2023 zawarta 13.12.2023r. realizowana przez firmę Baz – Bruk, której termin wydłużono z dnia 28.12.2023r., na uzasadniony wniosek Strony, do dnia 29.03.2024r. Termin zakończenia robót objętych umową został zmieniony przez Zarząd Powiatu, uwzględniający argumenty Strony tj. konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia procesu budowlanego, a które nie były objęte zamówieniem podstawowym oraz niesprzyjające warunki pogodowe – przerwę technologiczną - spowodowaną okresem zimowym, uniemożliwiającym prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie z przyjętą technologią, wiedzą i sztuką budowlaną.

Wicestarosta

/-/Paweł Calak